

Phase 1 : Rue de La Fontaine

Phase 1	2025-2026											
Mois	Novembre			Décembre			Janvier/Février			Mars		
Libération des emprises												
Réseaux EP												
Intervention AQTA												
Préparation des supports												
Aménagements												
Enrobés de voirie												

Légende :

Travaux COLAS

Travaux AQTA

Congés



Légende :

Emprise travaux

Phase 2 : Venelles Saint Cado

Phase 2	2026					
Mois	Janvier			Février		
Libération des emprises						
Réseaux EP						
Préparation des supports						
Aménagements						

Légende :

Travaux COLAS



Légende :

Emprise travaux



Phase 3 : Village de Saint Cado



	2026																	
Mois	Janvier			Février				Mars			Avril			Mai				
Libération des emprises																		
Réseaux EP																		
Préparation des supports																		
Aménagements																		
Enrobés de voirie																		

Légende :

Travaux COLAS

Travaux Atlantic



Légende :

Emprise travaux



Phase 4 : Rue de Saint Cado & rue des Jardins





	2026											
Mois	Mars			Avril			Mai					
Libération des emprises												
Réseaux EP												
Préparation des supports												
Aménagements												
Enrobés de voirie												

Légende :

Travaux COLAS

Légende :

Emprise travaux



B

B'

